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Vervolgproces fase 2 

In de periode februari -juni 2021 stellen we een Uitwerkingsplan op. 
a. Een nadere uitwerking van de netwerken voor auto, fiets en landbouwverkeer voor de 
ontsluitingsvarianten bij Arnemuiden/Lewedorp en Wolphaartsdijk: kaart met 
wegfuncties. Inclusief modelmatige doorrekening van het geheel. 

b. Omschrijving van de maatregelen die per variant nodig zijn voor auto, fiets, 
landbouwverkeer en voetganger, incl. 
-aanvullende/flankerende maatregelen/aandachtspunten gelet op leefbaarheid, 
verkeersveiligheid, toeristisch-recreatieve kwaliteit, natuur-en landschapskwaliteit e.d. 
-andere noodzakelijke maatregelen, zoals tijdelijke autoremmende maatregelen, 
maatregelen i.v.m. bouwverkeer en verplaatsing tankstation 
-met aandacht voor duurzaamheid en slimme mobiliteit 

c. Toets van de varianten op spoorwegveiligheid. 
d. Logische fasering van de maatregelen : wat eerst, wat daarna, wat laatst; en wat 
tussentijds. 

e. Met speciale aandacht voor maatregelen op korte termijn, om bestaande en op korte 
termijn te verwachten verkeersproblemen al te verlichten en het bouwverkeer 
gedurende de bouwperiode in goede banen te leiden (route voor het bouwverkeer). 

f. Globale kostencalculatie voor de maatregelen: op basis van kentallen (+/-40%). 
g. Een scoring van de varianten op verschillende criteria, ter onderbouwing van een 
politieke afweging. 

Gedurende de uitwerking raadplegen we stakeholders rond Arnemuiden, Lewedorp / õs-Heer 
Arenskerke en Wolphaartsdijk. Daartoe stellen we drie klankbordgroepen in. De bijeenkomsten 
van de klankbordgroepen vinden medio mei plaats. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de 
hoofdlijnen van het uitwerkingsplan. 

Begin juni bespreken we het uitwerkingsplan in het bestuurlijk overleg met de gemeenten 
Borsele, Goes, Middelburg, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen. 

Eind juni organiseren we een informatieavond voor stakeholders en burgers over het 
Uitwerkingsplan Fase 2. 

De besturen van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg, de provincie Zeeland en het 
waterschap Scheldestromen informeren we in juli over het eindresultaat. 

De gebiedsvisie vormt daarna een bouwsteen voor de bredere Gebiedsvisie Veerse Meer en 
voor investeringsbeslissingen in komende jaren via de gebruikelijke besluitvormingsprocessen 
van wegbeheerders. 
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